
财政性资金投资基建项目管理流程图   

                             （基建项目决策、实施、验收决算三个阶段）     
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                                                                                                                    竣工验收阶段 

  

  

 

 

  

项目可研报告编制（建设单

位委托具备资质的机构） 

对项目可研进行评审

（发改委组织专家） 

发改委（规、建、环、

国土）审核并予以批复 

设计部门作项目设计、编制项

目概、预算（建设单位委托） 

财政部门或财政委托中介机

构对项目预算进行审核（拨

款、招标依据） 

财政部门下达建设

项目预算指标文 

对工程监理、施工企业实

施招标（建设单位组织） 

和中标的监理、施工企业

签订合同（建设单位） 

实行国库集中支付（财政） 

（拨款财政按总投资比例） 

 

开工前拨付 30% 

竣工验收前拨付到 80% 

项目竣工验收合格、经决算审核确认后拨付剩余 20%项目资金（建设单位应预留施工（设供）企业 5％（根据合同）的质量保证金，直至质保期结束）。 

项目进入建设过程（施

工、监理、建设单位） 

项目竣工验收（建设

单位、相关部门） 

交付使用单位（移交） 
项目绩效评价

（财政部门） 

工程结算、项目决算 

（施工、建设单位组织） 

工程结算、项目决算

审核 

（财政部门组织） 

结算项目资金

（财、建） 

财政部门组织对项目跟踪审计 

项目建议书的编制与审批 

（建设单位、主管部门及发改委） 
勘察、设计单项合同估算价 50万元以上 

工程施工单项工程估算 200万元、货物 100万元、监理费 50万元以上或项目总投资 3000万元以上 

工程质保期后返还质保金（建设单位） 

办理项目开

工 许 可 证

（ 建 设 单

位） 

初设概算审批（发

改、建设等部门） 

审批、核准、备案环节 

征地 
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